

見積もり計算書(FP法)

ユーザー名	(株)ハッピーアワー	部門	ネットソリューション部			
プロジェクト番号	20070101-003	PM	梅田	PL	山田	
プロジェクト名	カクテル					

システム基盤: ○Web-DB ○C/S ○その他()
 開発ツール&DB:
 見積レベル: (A:通常 B:概算 C:参考)

更新日	2004/12/31	
PM	PL	担当

見積項目	サブシステム名	データファンクション						トランザクションファンクション									合計
		内部論理ファイル (ILF)			外部インタフェースファイル (EIF)			外部入力 (EI)			外部出力 (EO)			外部照会 (EQ)			
		複雑度 高	複雑度 中	複雑度 低	複雑度 高	複雑度 中	複雑度 低	複雑度 高	複雑度 中	複雑度 低	複雑度 高	複雑度 中	複雑度 低	複雑度 高	複雑度 中	複雑度 低	
機能数	広報情報管理	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	3	2	0	16
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
	A : 合計機能数	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	3	2	0	16
FP換算	B : 係数 (詳細設計～単体テスト)	15	10	7	10	7	5	6	4	3	7	5	4	6	4	3	
	FP A×B	0	20	7	10	7	0	6	4	3	0	10	4	18	8	0	97
工数換算 設計～単体	C : 生産性基準 (FP/人月)																12
	D : 工数 (人月) FP÷C																8.1
基本設計	E : 係数 (基本設計/詳細～単体工数)																0.17
	F : 工数合計 (人月) D×E																1.4
結合テスト	H : 係数 (結合テスト/詳細～単体工数)																0.33
	I : 工数合計 (人月) D×H																2.7
総合テスト	J : 係数 (総合テスト/詳細～単体工数)																0.17
	K : 工数合計 (人月) D×J																1.4
操作マニュアル作成	L : 係数 (作成作業/詳細～単体工数)																0.08
	M : 工数合計 (人月) D×L																0.6
環境構築	一式 (人月) 環境構築やインストール																0
データ移行作業	一式 (人月) Σ対象データ × 工数																0
ユーザー教育	一式 (人月) 日数 × 回数／月間稼働日																0
検収後のフォロー	一式 (人月) 人×月数																0
合計																	14.2

見積条件	
------	--